


# Plano Diretor Municipal Ponta Grossa 2016



# Fluxograma de atividades



# Atividades desenvolvidas

- PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR;
- Caracterização da administração municipal para desempenho das funções de planejamento e gestão urbana:
- **Avaliar a capacidade institucional do município para desempenhar as funções pertinentes ao planejamento urbano e à gestão urbana;**

# Atividades desenvolvidas

- PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR;
- Caracterização da administração municipal para desempenho das funções de planejamento e gestão urbana:
  - Estrutura administrativa;
  - Recursos humanos e materiais disponíveis;
  - Processos de tomada de decisão;
  - Meios utilizados para comunicação social, participação popular e controle social;
  - Relação com outras esferas de governo (outras secretarias municipais, Poder Legislativo, conselhos municipais, Ministério Público, órgãos estaduais e federais);

# Atividades desenvolvidas

- PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR;
- Estado atual do planejamento urbano e da gestão urbana do município:
- **Fazer a leitura do atual estado;**

# Atividades desenvolvidas

- PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR;
- Estado atual do planejamento urbano e da gestão urbana do município:
  - Efetivação das diretrizes e propostas do PDM vigente;
  - Monitoramento, controle e avaliação do PDM vigente;
  - Implementação do Plano de Ações e Investimentos;
  - Regulamentação e aplicação da legislação urbanística vigente;
  - Implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;
  - Execução das atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo urbano, edificações e obras, localização e funcionamento das atividades econômicas e cumprimento das demais posturas municipais;
  - Provisão de infraestrutura e equipamentos e a prestação de serviços;

# Atividades desenvolvidas

- PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR;
- PLANO DE TRABALHO;
- PLANO DE MOBILIZAÇÃO;
- CRONOGRAMA FÍSICO;

# Atividades desenvolvidas

- AÇÕES – REUNIÕES, OFICINAS, CAPACITAÇÕES E AUDIÊNCIA;
- **Ação 3.1:** realizada em 23/03/2016 - assinatura do contrato, início do trabalho e reunião de apresentação;
- **Ação 3.2:** realizada em 31/03/2016 – apresentação da empresa, apresentação da metodologia, discussão do Termo de Referência;
- **Ação 3.3:** realizada em 05/04/2016 – início das atividades de caracterização da administração e do plano de mobilização, com a condução de atividades práticas;
- **Ação 3.4:** realizada em 08/04/2016 - apresentação dos resultados da Ação 3.3, planejamento da Audiência Pública e definição de critérios para indicação do GA;



# Atividades desenvolvidas


- AÇÕES – REUNIÕES, OFICINAS, CAPACITAÇÕES E AUDIÊNCIA;
- **Ação 3.5:** realizada em 26/04/2016 – Audiência Pública, apresentação pública do trabalho e indicação do Grupo de Acompanhamento;
- **Ação 3.6:** em 29/04/2016 – Apresentação das atribuições do Grupo de Acompanhamento e capacitação do Grupo de Acompanhamento sobre o andamento do trabalho;
- **Ação 3.7:** será realizada em 03/05/2016 – consolidação dos resultados apresentados até o momento e discussão sobre a necessidade ou não de correções;

# Atividades desenvolvidas

- FINALIZAÇÃO DA 1ª FASE;
- Encerramento dia **06/05**;
- Apresentação dos relatórios técnicos, Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Cronograma Físico;
- Apresentação dos registros das atividades realizadas: atas, fotografias, listas de presença;

# Atividades desenvolvidas

## FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES



# Atividades desenvolvidas

## ■ CRONOGRAMA FÍSICO

Fase	Dias																																						
	1ª Fase (início em 23/03/2016)					2ª Fase – parte 1					2ª Fase – parte 2					2ª Fase – parte 3					3ª Fase					4ª Fase													
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>1ª Fase – Estruturação, mobilização e metodologia para elaboração do PDM 2016.</b> Produtos: - Itens 2.1 a 2.3 - Ações 3.1 a 3.7 - Relatório de atividades, conforme TR.																																							
<b>2ª Fase – Análise Temática Integrada</b> Parte 1 Produtos: - Itens 2.4 a 2.16 - Ações 3.8, 3.11 e 3.12 - Relatório de atividades, conforme TR. Parte 2 Produtos: - Itens 2.17 a 2.21 - Ações 3.9 e 3.10 - Relatório de atividades, conforme TR. Parte 3 Produtos: - Itens 2.22 e 2.23 - Ações 3.13 e 3.14 - Relatório de atividades, conforme TR.																																							
<b>3ª Fase - Diretrizes e propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016.</b> Produtos: - Itens 2.24 a 2.26 - Ações 3.15 a 3.21 - Relatório de atividades, conforme TR.																																							
<b>4ª Fase – Plano de Ações e Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016.</b> Produtos: - Itens 2.27 a 2.30 - Ações 3.22 a 3.30 - Relatório de atividades, conforme TR.																																							